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Proyectos

38

Proyectos

10

Proyectos

Entregados

Se encuentran en ejecucion
constructiva

Se encuentran en gjecucion de planos construc-
tivos por parte de las empresas adjudicadas para
diseno, construccion y equipamiento. Contratos
firmados por el 100% del costo de las obras.

Se compraron 2 terrenos.

Con avance importante en el proceso; de
estos 32 ya cuentan con su anteproyecto
aprobado. Se compraron 23 terrenos.

Proyectos trasladados a la DIEE, debido a
que no se encontraron terrenos aptos y se
colocaban en ruta critica.
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Centros educativos entregados

Colegio de Mata de Platano, Goicoechea

Construccién de centro educativo completo
Goicoechea, San José

Este Proyecto inici6 el 1 de diciembre de 2015y fue entregado en junio de 2016



Centros Educativos Entregados
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Proyecto Construccién de centro educativo completo
bicacio Ledn Cortés.
ersié $ 1,12 millones
0 Este Proyecto inici6 el 1 de diciembre de 2015 vy fue entregado en julio de 2016
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Centros educativos que seran
entregados a las comunidades entre
febrero y octubre de 2018

PROYECTO MONTOS TIPO DE UBICACION
EN EJECUCION (MILLONES US$) | CONSTRUCCION
. . Centro educativo ,
1. Escuela Finca La Caja 6,4 completo San José
p Centro educativo .
Al |
2. Escuela San José 1’5 completo ajuela
. 7 Centro educativo .
3. Colegio Guarari 4,6 i Heredia
4. Liceo Rural Londres 2 6 Centro educativo
. Centro educativo
5. IEGB Colonia del Valle 1’0 completo Guanacaste
. ‘ Centro educativo
6. Liceo Los Angeles 1’0 completo Guanacaste
7. CTP Carrizal 0’4 cancha multiuso Alajuela
8. CTP Tronadora 0’4 cancha multiuso Guanacaste
9. Colegio San Rafael 0’5 cancha multiuso Guanacaste
Centro educativo .
10. CTP San Rafael 6,4 completo Alajuela
11. Colegio Occidental 5.5 ania® eeluesii Cartago
’ y completo
12. Escuela La Gran Samaria 3 3 Centro educativo Heredia
y completo
. Centro educativo ,
13. Escuela San Isidro 3’4 completo San José
14. Escuela Ensenanza ;
Centro educativo [
Especial Santa Ana 3,9 completo San José
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Proyectos en marcha

Escuela Finca La Caja
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Proyecto: Construccién de centro educativo completo

Ubicacion: La Carpio, San José

Descripcion:

El centro educativo cuenta (escuela y kinder) con 2 administraciones, con 25 aulas académicas, 3 de
educacion especial, 8 aulas de preescolar, biblioteca, 2 aulas de computo, 2 comedores, 5 baterias
sanitarias, 2 casetas de seguridad, sala de profesores, 2 salas de espera, la cancha abierta de 600 m?,
obras complementarias y exteriores.

Inversion: $ 6,4 millones

Ejecucion: La fase A, que consiste en edificios de aulas, administracion y servicios se entregara
el 19 de marzo, y la fase B, que comprende obras complementarias, se entregara en
junio del 2018.
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Proyectos en marcha

Escuela San José
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Construccién de centro educativo completo
San Carlos, Alajuela

El centro educativo cuenta con administracion, modulo de servicios, modulo de apoyo, comedor,
caseta de seguridad, 6 aulas académicas, 2 aulas para preescolar, 2 baterias sanitarias, espacio
multiuso de 600 m?, obras complementarias y exteriores.

Inversion: $ 1,5 millones
Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de ejecucion constructiva en el mes de noviembre

del 2017 y se estima que para el mes de Junio del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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Colegio Guarari

Proyecto: Construccién de centro educativo completo

Ubicacion: Heredia, Heredia

Descripcion:

El centro educativo cuenta con area administrativa, biblioteca, apoyo técnico administrativo, comedor, cubiculo
de apoyo administrativo, soda, sala de profesores, 5 baterias sanitarias, 2 casetas de seguridad, 24 aulas aca-
démicas, 1 aula de musica, 2 talleres (industrial y vida cotidiana), cancha multiuso de 900m?,

obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 4,6 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de ejecucion constructiva en el mes de diciembre del
2017 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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Proyectos en marcha

Liceo rural Londres de Quepos
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Proyecto: Construccidn de centro educativo completo
Ubicacion:
Descripcion:

El centro educativo cuenta con 6 aulas académicas, area administrativa, biblioteca, comedor
estudiantil, bateria sanitaria, espacio multiuso con vestidores, caseta de guarda, bicicletario,
obras complementarias y exteriores.

Quepos, Puntarenas

Inversién: $ 2,6 millones

Se inicio construccion en el mes de diciembre del 2017 y se estima que este

proceso concluya en el mes de junio del 2018.
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IEGB Colonia del Valle

Proyecto: Construccién de centro educativo completo
Ubicacion: Nandayure, Guanacaste

Descripcion:

El centro educativo cuenta con administracion, comedor, extension para mobilab, bateria sanitaria, soda,
bicicletario, bodega, caseta de seguridad, 6 aulas académicas, obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 1,0 millén

Ejecucion: Este Proyecto inicio su etapa de ejecucion constructiva en el mes de enero del
2018 vy se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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Proyectos en marcha

Liceo Los Angeles
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Construccidn de centro educativo completo

Ubicacion: Nandayure, Guanacaste

Descripcion:

El centro educativo cuenta con area administrativa, comedor, 5 aulas académicas, bateria sanitaria,
soda, bodega, caseta de seguridad, 2 talleres (artes industriales y vida cotidiana) y un espacio
multiuso de 300 m?, obras complementarias y exteriores.

Ejecucion: Este Proyecto inicio su etapa de ejecucion constructiva en el mes de enero del
2018y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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CTP Tronadora
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Proyecto: Cancha multiuso
Ubicacion: Tilaran, Guanacaste i ;¥

Descripcion:

Cancha multiuso de 900m?, vestidores,
graderias, obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 0,4 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicio su etapa de ejecucion constructiva el mes de noviembre
del 2017 y se estima el mes de abril del 2018 para concluir su construccion.



fideicomiso
COSTA RlCA Ministerio de

LEY N 9124-MEP-BID-BNCR GOBIERNO DE LA REPUBLICA Educacién Pablica

Proyectos en marcha

CTP Carrizal

Proyecto: Cancha multiuso

Cancha multiuso de 900m?, vestidores, S
graderias, obras complementarias y exteriores. ‘

Alajuela, Alajuela

Inversién: $ 0,4 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicio su etapa de ejecucion constructiva el mes de noviembre del
2017 y se estima el mes de abril del 2018 para concluir su construccion.
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Proyecto: Cancha multiuso
Ubicacion: Abangares, Guanacaste

Descripcion:

Cancha multiuso de 900m?, vestidores,
graderias, obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 0,5 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de ejecucion constructiva en el mes de noviembre del
2017 y se estima que para el mes de mayo del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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Proyectos en marcha

CTP San Rafael

Proyecto:

El centro educativo cuenta con area administrativa, comedor, extension de comedor, aulas de
cdmputo, labora, ingles, contabilidad, técnica, musica, 17 aulas académicas, sala de profesores,
bodega, caseta de seguridad, espacio para lactancia, cuarto de reproduccion, taller de industriales y
taller de mantenimiento de computo, 4 baterfas sanitarias, y cancha techada de 900 m?.

Este Proyecto inicia su etapa de gjecucion constructiva en el mes de febrero

del 2018y se estima que para el mes de noviembre del 2018 finalice su
construccidn y equipamiento.

Alajuela, Alajuela




fideicomiso
Proyectos en marcha COSTARICA

LEY N 9124-MEP-BID-BNCR GOBIERNO DE LA REPUBLICA Educacién Publica

N/ /A mep

Colegio Occidental
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Proyecto: Construccién de centro educativo completo
Ubicacion: Cartago, Cartago

Descripcion:

El centro educativo cuenta con area administrativa, comedor, computo, biblioteca, 5 baterias sani-
tarias, sala de profesores, bodega, caseta de seguridad, espacio para lactancia, bicicletario, soda, 19
aulas académicas, taller de artes industriales v taller de vida cotidiana, la cancha techada de 900 m?,
obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 5,5 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de ejecucion constructiva en el mes de febrero
del 2018y se estima que para el mes de octubre del 2018 finalice su
construccion y equipamiento.
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Proyectos en marcha

Escuela La Gran Samaria

Ubicacion: Heredia, Heredia

Descripcion:

El centro educativo cuenta con administracion, médulo administrativo adicional, biblioteca, comedor,
bodega, area de espera, caseta de seguridad, 2 aulas para preescolar, 9 aulas académicas, 2 aulas
divididas, espacio multiuso de 600 m?, obras complementarias y exteriores.

Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de gjecucion constructiva en el mes de febrero del
2018y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construccion
y equipamiento.
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Escuela San Isidro
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Proyecto: Construccién de centro educativo completo
Ubicacion: Ledn Cortés, San José

Descripcion:

El centro educativo cuenta con area administrativa, comedor, sala de profesores, area de espera, ca-
seta de seguridad, soda, bateria sanitaria, 2 aulas para preescolar, 6 aulas académicas, 1 aula dividida,
area techada para preescolar, espacio multiuso de 600 m?, obras complementarias y exteriores.

Inversién: $ 3,4 millones

Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de ejecucion constructiva en el mes de
febrero del 2018 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice
su construccion y equipamiento.



fideicomiso
COSTA RlCA Ministerio de

LEY N 9124-MEP-BID-BNCR GOBIERNO DE LA REPUBLICA Educacién Pablica

Proyectos en marcha

Escuela de ensenanza especial

Santa Ana
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Ubicacién: Santa Ana, San José : : #s!
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Descripcion: / ] N

El centro educativo cuenta con administracion, comedor, sala de espera, bodega, caseta de segu-
ridad, servicio de apoyo , espacio para lactancia, aulas especializadas (maternal, interactivo |y |,
terapia y estimulacion temprana, entre otras), espacio multiuso de 300 m?, obras complementarias
y exteriores.

Inversién: $ 3,9 millones
Ejecucion: Este Proyecto inicia su etapa de gjecucion constructiva en el mes de marzo

del 2018 vy se estima que para el mes de noviembre del 2018 finalice su
construccidn y equipamiento.



